# HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

**Dotyczy:** „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Jejkowice - część 2: pompy ciepła c.w.u. oraz pompy ciepła c.o. wraz c.w.u.

**Zamawiający**: Gmina Jejkowice, ul. Główna 38a, 44-290 Jejkowice
**Wykonawca:** FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. K., Kudrowice 12; 95-200 Pabianice

| | | | Rok 2020 | | | | Rok 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kwiecień | | | | Maj | | | | Czerwiec | | | | Lipiec | | | | | Sierpień | | | | Wrzesień | | | | |
| **LP** | **NAZWA ZADANIA** | **ILOŚCI** | Tyd 14 | Tyd 15 | Tyd 16 | Tyd 17 | Tyd 18 | Tyd 19 | Tyd 20 | Tyd 21 | Tyd 22 | Tyd 23 | Tyd 24 | Tyd 25 | Tyd 26 | Tyd 27 | Tyd 28 | Tyd 29 | Tyd 30 | Tyd 31 | Tyd 32 | Tyd 33 | Tyd 34 | Tyd 35 | Tyd 36 | Tyd 37 | Tyd 38 |
| **1.** | Dostawa i montaż pomp ciepła | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ilość razem:** | | **22** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

termin realizacji: 18.08.2021

Zamawiający: Wykonawca: