HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Dotyczy: „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Jejkowice - część 1: instalacje fotowoltaiczne i kolektory słoneczne
Zamawiający: Gmina Jejkowice, ul. Główna 38a, 44-290 Jejkowice
Wykonawca: FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. K., Kudrowice 12; 95-200 Pabianice

			Rok 2020				Rok 2021																									
			Kwiecień				Maj				Czerwiec				Lipiec					Sierpień				Wrzesień				Październik				
LP	**NAZWA ZADANIA**	**ILOŚCI**	Tyd 14	Tyd 15	Tyd 16	Tyd 17	Tyd 18	Tyd 19	Tyd 20	Tyd 21	Tyd 22	Tyd 23	Tyd 24	Tyd 25	Tyd 26	Tyd 27	Tyd 28	Tyd 29	Tyd 30	Tyd 31	Tyd 32	Tyd 33	Tyd 34	Tyd 35	Tyd 36	Tyd 37	Tyd 38	Tyd 39	Tyd 40	Tyd 41	Tyd 42	
1.	Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych	13																														
2	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych	43																														
Ilość razem:		**56**																														

Zaznaczamy, że wartości poszczególnych etapów mogą ulec zmianie.

termin realizacji: 17.10.2021

Zamawiający: Wykonawca: